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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tìm kiếm hài cốt nạn nhân mất tích giai đoạn 5  

tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền  

         
 

 

 

 

 

Căn cứ tình hình, kết quả kiểm tra thực tế của đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên 

Huế tại buổi khảo sát, xác định các khu vực tìm kiếm hài cốt nạn nhân mất tích tại nhà 

máy Thủy điện Rào Trăng 3 ngày 23 tháng 6 năm 2021; 

Để làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, trang bị, phương tiện tham gia 

tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch tổ chức tìm kiếm hài cốt nạn nhân mất tích giai đoạn 5 tại Thủy 

điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp 

tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích giai đoạn 5 ở khu vực các bãi bồi trên sông 

Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức chỉ huy chặt chẽ, khẩn trương bằng nhiều phương án tối ưu, hiệu 

quả. Sớm tìm kiếm, phát hiện những hài cốt nạn nhân còn mất tích. 

- Tổ chức lực lượng, phương tiện đầy đủ, hiệu quả; phát huy tối đa khả 

năng các lực lượng, phương tiện. 

- Tranh thủ thời gian, thời tiết, lưu lượng dòng chảy để tiến hành tìm kiếm. 

- Quá trình thực hiện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và 

phương tiện. 

II. NHIỆM VỤ  

- Tìm kiếm nạn nhân mất tích từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy 

phát điện tại 3 khu vực: Khu vực 1 - Bãi bồi Ngã ba Tam Dần (tọa độ 16402); 

khu vực 2 - Bãi bồi (tọa độ 15398); khu vực 3 - Cửa xã nhà máy phát điện (tọa 

độ 15402). 
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- Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đập dâng phục vụ cho công 

tác tìm kiếm. 

III. TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

a) Tổ chức chỉ huy: Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh trực tiếp điều hành. 

- Chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường: Đ/c Phó Chỉ huy trưởng – TMT Bộ/CHQS 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phó Chỉ huy hiện trường: Đ/c Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Chỉ huy khi đồng chí Phó CHT-TMT vắng mặt). 

- Chỉ huy các bộ phận: Do chỉ huy các cơ quan, đơn vị phân công. 

b) Lực lượng 

- Lực lượng quan sát, cảnh giới bảo đảm an toàn: Giao cho Công ty Cổ 

phần Thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ CHQS tỉnh, 

Công an tỉnh đảm nhiệm. 

- Lực lượng rà tìm kiếm tại khu vực 1, 2, 3: Giao cho Bộ CHQS tỉnh chủ 

trì, hiệp đồng Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở công thương, Sở Y tế, 

Công ty TNHH NN 1 thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa 

Thiên Huế và Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 huy động lực lượng bảo 

đảm cho thực hiện nhiệm vụ . 

- Lực lượng bảo đảm Hậu cần, quân y: Giao cho Bộ CHQS tỉnh bảo đảm 

Hậu cần cho lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị.  

- Bảo đảm Y tế: Giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh bảo 

đảm cho các lực lượng tìm kiếm. 

2. Phương pháp tìm kiếm 

- Tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến 

lớp đất nguyên thổ từ bãi bồi thứ nhất đến bãi bồi thứ 3. Làm đường cho phương 

tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3 (cửa xã nhà máy phát 

điện). Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), sử 

dụng vật liệu nổ, sử dụng máy bơm công suất lớn để giảm thiểu dòng chảy, 

mạch nước ngầm phục vụ cho công tác tìm kiếm, kết hợp điều tiết dòng chảy từ 

A Lin B2 về hạ lưu. Khi phát hiện thi thể (hài cốt) tiến hành khử khuẩn, tổ chức 

vận chuyển đưa về Trung tâm pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục 

pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.  

- Tổ chức quan sát, cảnh giới để kịp thời thông báo, báo động cho các lực 

lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
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IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm phương tiện 

- Máy múc công suất lớn (300-350): 04 chiếc. 

- Máy phát điện: 03 máy. 

- Máy bơm chữa cháy: 02 máy. 

- Máy bơm công suất 290-400m
3
: 02 máy. 

- Máy hút nước, cát công suất lớn (phi 300-450): 01 máy. 

- Xe chở các lực lượng tham gia tìm kiếm: Do các cơ quan, đơn vị, tự bảo đảm. 

2. Bảo đảm vật chất, trang bị 

- Áo Phao, dây thừng cứu hộ. 

- Hệ thống trang bị khí tài bảo đảm thông tin liên lạc. 

- Máy bộ đàm: 10 cái. 

- Máy cắt sắt, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông. 

- Nhà bạt, lán chỉ huy, bạt nằm. 

- Bạt chống thấm. 

3. Bảo đảm phá nổ vật cản (nếu có) 

4. Bảo đảm truyền thông: Hàng ngày cập nhật dữ liệu, thông tin để tổng 

hợp, phục vụ họp báo, công báo báo chí. 

5. Bảo đảm y tế, công tác phòng dịch 

- Lực lượng y tế, quân y: 

+ 01 tổ: 03 y, bác sĩ. 

+ 01 quân y. 

- Xe cứu thương: 01 chiếc. 

- Xe container đông lạnh: 01 chiếc (sẵn sàng điều động). 

- Các lực lượng tham gia bảo đảm đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế cho 

thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng dịch. 

6. Bảo đảm kinh phí, nhiên liệu 

- Các sở, ban, ngành tham gia tìm kiếm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho 

công tác tìm kiếm trình UBND tỉnh. 

- Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 tự bảo đảm nhiên liệu cho các phương tiện 

của Công ty. 
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7. Bảo đảm ăn, nghỉ:  

- Bảo đảm ăn cho lực lượng các sở, ngành, đơn vị. 

- Nghỉ tại nhà điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3. 

V. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hàng ngày cập nhật dữ liệu, thông tin 

để tổng hợp, phục vụ họp báo, công báo báo chí. 

2. Bộ CHQS tỉnh 

- Chủ trì, Tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trên địa bàn tỉnh đảm bảo lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm. 

- Tổ chức điều động lực lượng tham gia tìm kiếm (Ban Tác huấn, Công 

binh; đội quy tập192; quân y; phóng viên); chuẩn bị phương án rà phá bom mìn, 

sẵn sàng phá nổ khu vực tìm kiếm để bảo đảm an toàn cho các lực lượng, 

phương tiện.  

- Bảo đảm 01 máy phát điện nhà bạt, bạt nằm, áo phao, dây cứu hộ cứu nạn. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm khí tài thông tin liên lạc. 

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bảo đảm đường cơ động trục đường 

71 vào đến Thủy điện Rào Trăng 3.  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí làm tốt công 

tác tuyên truyền, đưa tin, hình ảnh các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn 

nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. 

- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức bảo đảm công tác 

hậu cần cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2, Trung tâm Pháp y 

tỉnh Thừa Thiên Huế làm tốt quy trình cất bốc, xử lý bước đầu, vận chuyển về tuyến 

sau, lấy mẫu xét nghiệm để xác định danh tính khi phát hiện thi thể (hài cốt) nạn 

nhân mất tích; theo dõi, xử lý kịp thời khi có tình huống mất an toàn xảy ra. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT ATXH, quản lý 

người và phương tiện ra vào khu vực tìm kiếm. 

- Tổ chức điều động lực lượng, phương tiện (02 máy bơm chữa cháy, hút 

nước, 10 bộ đàm, dây cứu nạn, cứu hộ), phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Sở 

Giao thông Vận tải và các lực lượng khác tham gia tìm kiếm tại Thủy điện Rào 

Trăng 3. 
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- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, đưa tin hình ảnh các lực lượng 

tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; đảm bảo 

thống nhất về hình ảnh và nội dung. 

4. Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 

- Chủ trì Tham mưu cho UBND tỉnh về dự báo tình hình, khí tượng thủy 

văn tuyến đường 71và khu vực tìm kiếm. 

- Căn cứ vào các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ chỉ đạo 

các hồ chứa cụm A Lin 3 (A Lin B1, A Lin B2), Thủy điện Rào trăng 4 vận hành 

đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. 

- Bảo đảm bạt chống thấm phục vụ nắn dòng chảy (khi có yêu cầu).  

5. Sở Tài chính 

- Chủ trì, thẩm định dự toán của các ngành, lực lượng hoạt động tìm kiếm 

trình UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm đầy đủ, kịp thời 

kinh phí cho việc tìm kiếm. 

- Hướng dẫn các ngành làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

6. Sở Giao thông Vận tải 

Chủ trì, bố trí 03 máy múc công suất lớn; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh kịp 

thời khắc phục sạt lở và đảm bảo thông tuyến  trục đường 71 từ Km+00 vào 

Thủy điện Rào Trăng 3 (khi có tình huống). Cử chuyên gia lên phương án mở 

đường từ bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3, tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích 

theo phương án.  

7. Sở Y tế 

- Chủ trì rà soát tiêm vacxin phòng Covid - 19 và công tác phòng dịch 

Covid - 19 cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, phối hợp với Bệnh viện Trung 

ương Huế cơ sở 2, và các Sở, Ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sẵn 

sàng kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng quy trình vận chuyển, xác định danh tính 

đến việc bàn giao thi thể (hài cốt), hồ sơ pháp lý cho các gia đình nạn nhân.  

- Bảo đảm 01 xe cứu thương, 01 tổ: 03 y, bác sĩ túc trực thường xuyên tại các 

khu vực tìm kiếm. 

8. Sở Công thƣơng 

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 thi công 

công trình đập dâng đúng tiến độ bảo đảm tích nƣớc trƣớc ngày 05/7/2021. 

- Căn cứ vào các bản tin dự báo khí tượng, thủy văn chỉ đạo các hồ chứa cụm 

A Lin 3 (A Lin B1, A Lin B2), vận hành bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm. 

- Bảo đảm thuốc nổ phục vụ mở đường (khi có yêu cầu). 
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9. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị Viễn thông trên địa bàn, bảo đảm hệ thống 

thông tin, liên lạc, kết nối ổn định, thông suốt phục vụ hoạt động tìm kiếm. 

- Phối hợp với Viettel Thừa Thiên Huế kết nối, bảo đảm đường truyền trực 

tuyến từ khu vực tìm kiếm nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 về UBND tỉnh phục 

vụ giao ban, họp báo (lưu ý có 01 bộ phát Wife bố trí tại nhà điều hành Thủy 

điện Rào Trăng 3 để kịp thời báo cáo, cung cấp truyền hình ảnh, dữ liệu về 

UBND tỉnh). 

10. Viettel Thừa Thiên Huế  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảo 

đảm đường truyền trực tuyến từ khu vực tìm kiếm nhà máy Thủy điện Rào 

Trăng 3 về UBND tỉnh phục vụ họp trực tuyến với hiện trường khi có yêu cầu; 

01 bộ phát Wifi để kịp thời báo cáo, cung cấp truyền hình ảnh, dữ liệu về UBND 

tỉnh. 

11. Đài Khí tƣợng Thủy văn tỉnh 

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, phát thông báo các bản tin dự 

báo khí tượng, thủy văn, mưa lũ trên địa bàn và khu vực tìm kiếm, phục vụ cho 

công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại sông Rào Trăng 3. 

12. UBND huyện Phong Điền 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện (Quân sự, Công an) tăng cường 

công tác phối hợp, sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm tại sông Rào trăng 3 về lực 

lượng, phương tiện, cơ sở vật chất hậu cần theo Hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh. 

Đồng thời chỉ đạo UBND xã Phong Xuân phối hợp triển khai chốt để kiểm soát 

người, phương tiện ra vào tuyến đường 71 và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực 

hiện trường. 

13. Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 

- Tiếp tục thi công đập dâng đúng tiến độ bảo đảm tích nước trước ngày 

05/7/2021. 

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở ngành tổ chức lực lượng, phương tiện 

tham gia tìm kiếm tại các bãi bồi. 

- Bố trí nghỉ cho các lực lượng tham gia tìm kiếm tại nhà điều hành nhà 

máy Thủy điện rào Trăng 3. 

- Chuẩn bị bảo đảm nguồn điện; 02 máy phát điện; 01 máy hút nước, cát 

công suất lớn (phi 300-450): 01 máy cắt sắt; 01 máy khoan cắt bê tông và các vật 

chất, trang bị, phương tiện nhân lực vận hành máy móc theo yêu cầu của lực lượng 

tìm kiếm và Ban chỉ đạo. 
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- Kịp thời thông tin về tình hình công tác triển khai tìm kiếm và tiếp tục 

động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các gia đình nạn nhân. 

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức theo dõi, cảnh báo sớm các điểm, 

khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho các lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm. 

- Hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng mặt bằng khu vực tìm kiếm. 

14. Công ty TNHH NN 1TV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh. 

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành tổ chức lực lượng, phương tiện 

tham gia tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; bảo đảm 

02 máy bơm công suất lớn, lực lượng vận hành. 

VI. MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN 

1. Ngày 01/7/2021, 7h30 các lực lượng, phương tiện có mặt tại Thủy 

điện Rào Trăng 3; 

2. Tổ chức tìm kiếm nạn nhân dự kiến: Từ ngày 01-15/7/2021; 

3. Họp Ban chỉ đạo: Dự kiến cuối giờ hàng ngày. 

Nhận được kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ,; 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;      

- UBQG ƯPSCTT-TKCN; 

- Bộ Quốc phòng;                                  

- Bộ Công thương; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4; 

- Bộ TM/QK4; 

- Chủ tịch và Các PCT UBND tỉnh ; 

- VP Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh; 

- VP Ban CH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bệnh viện TW Huế; 

- Các Sở GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, 

Công thương, TN&MT, NN&PTNT, 

Thông tin & Truyền thông; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- Viettel Thừa Thiên Huế 

- UBND huyện Phong Điền; 

- UBND xã Phong Xuân; 

- Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý khai   

thác công trình Thủy lợi TT Huế; 

- Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3; 

- Lưu: VT, NC, GT. 

 

 

 
 để b/c 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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